

Modelo de governança de TIC - Tarefa #534

Desenho do modelo atual

08/09/2022 17:54 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Em Desenvolvimento	Início:	01/07/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	12/08/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Data Entrega (Efetiva):		Tempo gasto:	0.00 hora
Justificativa (Atraso):		Valor Previsto:	
		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
precede Tarefa #535: Análise do que falta implementar		Em Desenvolvimento	15/08/2022 19/08/2022

Histórico

- #1 - 08/09/2022 17:57 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- precede Tarefa #535: Análise do que falta implementar adicionado
- #2 - 08/09/2022 20:18 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Situação alterado de Nova para Em Desenvolvimento