

Modelo de governança de TIC - Tarefa #535

Análise do que falta implementar

08/09/2022 17:54 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Em Desenvolvimento	Início:	15/08/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	19/08/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #534: Desenho do modelo atual		Em Desenvolvimento	12/08/2022
precede Tarefa #536: Publicação do Modelo de governança a ser adotado		Em Desenvolvimento	31/08/2022

Histórico

#1 - 08/09/2022 17:57 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- segue Tarefa #534: Desenho do modelo atual adicionado
- Início alterado de 13/08/2022 para 15/08/2022

#2 - 08/09/2022 17:58 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- precede Tarefa #536: Publicação do Modelo de governança a ser adotado adicionado

#3 - 08/09/2022 20:18 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Situação alterado de Nova para Em Desenvolvimento