

Modelo de governança de TIC - Tarefa #539

Plano de Comunicação

08/09/2022 18:03 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Nova	Início:	01/09/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	21/12/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Data Entrega (Efetiva):		Tempo gasto:	0.00 hora
Justificativa (Atraso):		Valor Previsto:	
Valor Pago:			
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #536: Publicação do Modelo de governança a ser adotado			Em Desenvolvimento 31/08/2022 31/08/2022

Histórico

#1 - 08/09/2022 18:06 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- segue Tarefa #536: Publicação do Modelo de governança a ser adotado adicionado
- Início alterado de 01/01/2023 para 01/09/2022
- Data prevista alterado de 30/03/2023 para 29/11/2022

#2 - 08/09/2022 18:07 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Data prevista alterado de 29/11/2022 para 21/12/2022