

Modelo de governança de TIC - Tarefa #540

Desenho dos processos do CGD

08/09/2022 18:03 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Nova	Início:	01/01/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/03/2023
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			

Histórico

#1 - 08/09/2022 18:07 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 08/09/2022 para 01/01/2023
- Data prevista ajustado para 30/03/2023