

Adequação dos serviços públicos da SEDEC, contemplados no Plano de Transformação Digital, à LGPD - Tarefa #549

Elaborar Termo de Uso

08/09/2022 18:32 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Em Desenvolvimento	Início:	03/01/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	28/02/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Data Entrega (Efetiva):		Tempo gasto:	0.00 hora
Justificativa (Atraso):		Valor Previsto:	
		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #547: Realizar de Diagnóstico		Em Desenvolvimento	31/12/2021

Histórico

#1 - 08/09/2022 18:50 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- segue Tarefa #548: Elaborar Inventário de Dados Pessoais adicionado
- Início alterado de 01/01/2022 para 01/03/2022
- Data prevista alterado de 28/02/2022 para 26/04/2022

#2 - 08/09/2022 18:50 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- precede Tarefa #550: Elaborar Política de Privacidade adicionado

#3 - 08/09/2022 19:11 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- segue excluído (Tarefa #548: Elaborar Inventário de Dados Pessoais)

#4 - 08/09/2022 19:11 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- precede excluído (Tarefa #550: Elaborar Política de Privacidade)

#5 - 08/09/2022 19:12 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 01/03/2022 para 03/01/2022
- Data prevista alterado de 26/04/2022 para 28/02/2022

#6 - 08/09/2022 19:19 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- segue Tarefa #547: Realizar de Diagnóstico adicionado

#7 - 08/09/2022 20:25 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- Situação alterado de Nova para Em Desenvolvimento