

Adequação dos serviços públicos da SEDEC, contemplados no Plano de Transformação Digital, à LGPD - Tarefa #553

Implementar Controles

08/09/2022 18:43 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Nova	Início:	01/04/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/10/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #551: Avaliar Riscos		Em Desenvolvimento	01/03/2022 31/03/2022
precede Tarefa #554: Elaborar Relatório de Impacto		Nova	31/10/2022 31/10/2022

Histórico

#1 - 08/09/2022 18:51 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- segue Tarefa #551: Avaliar Riscos adicionado
- Início alterado de 01/04/2022 para 26/07/2022
- Data prevista alterado de 30/05/2022 para 21/09/2022

#2 - 08/09/2022 19:11 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- segue excluído (Tarefa #551: Avaliar Riscos)

#3 - 08/09/2022 19:14 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 26/07/2022 para 01/04/2022
- Data prevista alterado de 21/09/2022 para 30/10/2022

#4 - 08/09/2022 19:21 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- segue Tarefa #551: Avaliar Riscos adicionado

#5 - 08/09/2022 19:22 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- precede Tarefa #554: Elaborar Relatório de Impacto adicionado