

Ativos de rede (Switches) - Tarefa #561

Tarefa # 473 (Nova): PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Elaborar DOD

14/09/2022 15:14 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Nova	Início:	23/08/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/08/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
precede Tarefa #562: Indicar Equipe		Nova	31/08/2022 08/09/2022

Histórico

#1 - 14/09/2022 15:15 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Tarefa pai ajustado para #473

#2 - 14/09/2022 15:18 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- precede Tarefa #562: Indicar Equipe adicionado