

Ativos de rede (Switches) - Tarefa #562

Tarefa # 473 (Nova): PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Indicar Equipe

14/09/2022 15:17 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Nova	Início:	31/08/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	08/09/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #561: Elaborar DOD		Nova	23/08/2022 30/08/2022
precede Tarefa #477: Elaborar ETP		Nova	09/09/2022 23/09/2022

Histórico

- #1 - 14/09/2022 15:18 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Tarefa pai ajustado para #473
- #2 - 14/09/2022 15:18 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- segue Tarefa #561: Elaborar DOD adicionado
- #3 - 14/09/2022 15:19 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- precede Tarefa #477: Elaborar ETP adicionado