

Operação Carro-Pipa - Tarefa #361

Tarefa # 353 (Nova): SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Realizar Pregão

15/08/2022 19:13 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Nova	Início:	08/12/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	15/12/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #360: Responder Impugnações e Questionamentos		Nova	30/11/2022 07/12/2022
precede Tarefa #362: Adjudicação e Homologação		Nova	16/12/2022 30/12/2022

Histórico

- #1 - 18/08/2022 19:55 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- segue Tarefa #360: Responder Impugnações e Questionamentos adicionado
 - Início alterado de 15/08/2022 para 24/08/2022
 - Data prevista ajustado para 24/08/2022
- #2 - 18/08/2022 19:55 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- precede Tarefa #362: Adjudicação e Homologação adicionado
- #3 - 18/08/2022 20:01 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 12/10/2022 para 19/10/2022
 - Data prevista alterado de 12/10/2022 para 19/10/2022
- #4 - 18/08/2022 20:02 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 19/10/2022 para 27/10/2022
 - Data prevista alterado de 19/10/2022 para 27/10/2022
- #5 - 18/08/2022 20:04 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 27/10/2022 para 11/11/2022
 - Data prevista alterado de 27/10/2022 para 11/11/2022
- #6 - 18/08/2022 20:05 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 11/11/2022 para 18/11/2022
 - Data prevista alterado de 11/11/2022 para 18/11/2022
- #7 - 18/08/2022 20:05 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 18/11/2022 para 28/11/2022
 - Data prevista alterado de 18/11/2022 para 28/11/2022
- #8 - 18/08/2022 20:06 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 28/11/2022 para 01/12/2022
 - Data prevista alterado de 28/11/2022 para 01/12/2022
- #9 - 18/08/2022 20:07 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 01/12/2022 para 08/12/2022*

- *Data prevista alterado de 01/12/2022 para 08/12/2022*

#10 - 18/08/2022 20:07 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Data prevista alterado de 08/12/2022 para 15/12/2022*