

Telefonia VoIP - Tarefa #449

Tarefa # 444 (Nova): PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Elaborar Termo de Referência

23/08/2022 18:14 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Nova	Início:	26/09/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	03/10/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Data Entrega (Efetiva):		Tempo gasto:	0.00 hora
Justificativa (Atraso):		Valor Previsto:	
Valor Pago:			
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #448: Elaborar ETP		Finalizado	09/09/2022 23/09/2022
precede Tarefa #450: Realizar Pesquisa de Preço		Nova	04/10/2022 26/10/2022

Histórico

#1 - 23/08/2022 18:19 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- segue Tarefa #448: Elaborar ETP adicionado
- Início alterado de 23/08/2022 para 29/08/2022
- Data prevista ajustado para 29/08/2022

#2 - 23/08/2022 18:19 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- precede Tarefa #450: Realizar Pesquisa de Preço adicionado

#3 - 23/08/2022 19:29 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 29/08/2022 para 05/09/2022
- Data prevista alterado de 29/08/2022 para 05/09/2022

#4 - 23/08/2022 19:29 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 05/09/2022 para 07/09/2022
- Data prevista alterado de 05/09/2022 para 07/09/2022

#5 - 23/08/2022 19:30 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 07/09/2022 para 15/09/2022
- Data prevista alterado de 07/09/2022 para 15/09/2022

#6 - 23/08/2022 19:30 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 15/09/2022 para 29/09/2022
- Data prevista alterado de 15/09/2022 para 29/09/2022

#7 - 23/08/2022 19:31 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Data prevista alterado de 29/09/2022 para 06/10/2022

#8 - 13/09/2022 20:16 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 29/09/2022 para 26/09/2022
- Data prevista alterado de 06/10/2022 para 03/10/2022