

Telefonia VoIP - Tarefa #450

Tarefa # 444 (Nova): PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Realizar Pesquisa de Preço

23/08/2022 18:14 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Nova	Início:	04/10/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	26/10/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #449: Elaborar Termo de Referência		Nova	26/09/2022 03/10/2022
precede Tarefa #451: Elaborar Mapa Estimativo de Preços		Nova	27/10/2022 01/11/2022

Histórico

#1 - 23/08/2022 18:19 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- segue Tarefa #449: Elaborar Termo de Referência adicionado
- Início alterado de 23/08/2022 para 30/08/2022
- Data prevista ajustado para 30/08/2022

#2 - 23/08/2022 18:20 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- precede Tarefa #451: Elaborar Mapa Estimativo de Preços adicionado

#3 - 23/08/2022 19:29 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 30/08/2022 para 06/09/2022
- Data prevista alterado de 30/08/2022 para 06/09/2022

#4 - 23/08/2022 19:29 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 06/09/2022 para 08/09/2022
- Data prevista alterado de 06/09/2022 para 08/09/2022

#5 - 23/08/2022 19:30 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 08/09/2022 para 16/09/2022
- Data prevista alterado de 08/09/2022 para 16/09/2022

#6 - 23/08/2022 19:30 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 16/09/2022 para 30/09/2022
- Data prevista alterado de 16/09/2022 para 30/09/2022

#7 - 23/08/2022 19:31 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 30/09/2022 para 07/10/2022
- Data prevista alterado de 30/09/2022 para 07/10/2022

#8 - 23/08/2022 19:31 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Data prevista alterado de 07/10/2022 para 31/10/2022

#9 - 13/09/2022 20:16 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 07/10/2022 para 04/10/2022

- Data prevista alterado de 31/10/2022 para 26/10/2022